



VYKONE ERP · DOCUMENTO COMERCIAL

Plan de implementación para clientes nuevos

De la configuración inicial a una operación estable y acompañada.

CÓDIGO

COM-IMP-002

VERSIÓN

1.0

DURACIÓN OBJETIVO

5–10 días hábiles*

*Según el plan contratado, disponibilidad de información y complejidad del cliente.

Objetivo

Llevar al cliente desde la firma del contrato hasta la operación en producción con facturación electrónica e-CF validada ante la DGII, con hitos medibles, responsables definidos y criterios de aceptación explícitos.

Roles y responsabilidades

Rol	Responsable	Funciones clave
Gerente de implementación	VykCore	Dirige el proyecto, aprueba el go-live y escala incidentes.
Especialista de implementación	VykCore	Ejecuta configuración, carga de datos, pruebas y capacitación.
Soporte técnico	VykCore	Atiende incidentes según el SLA durante el hipercuidado.
Sponsor / contacto	Cliente	Autoriza decisiones, entrega información y aprueba hitos.
Usuarios clave	Cliente	Operan facturación, cobros, contabilidad o nómina según el plan.

Resumen de fases

0 Preparación 1 día	1 Configuración fiscal 1–2 días	2 Datos y usuarios 1–3 días	3 Pruebas sandbox 1–2 días	4 Go-live 1 día	5 Capacitación 1–2 días	6 Hipercuidado 10 días hábiles
---	---	---	--	-------------------------------------	---	--

Fase 0 · Contratación y preparación

Objetivo: formalizar la relación y reunir los insumos mínimos para iniciar.

☐ Firma del contrato y hoja de datos completa.

☐ Confirmación del plan y usuarios incluidos.

☐ Creación de cuenta y entorno sandbox.

☐ Verificación del RNC del cliente.

☐ Recepción de datos fiscales, certificado PKCS#12 y secuencias e-NCF.

☐ Reunión de arranque con roles y calendario.

Entregables

Contrato firmado, entorno sandbox creado y calendario acordado.

Criterio de aceptación

El cliente puede iniciar sesión con 2FA y están disponibles los insumos fiscales.

Fase 1 · Configuración fiscal

Objetivo: completar el asistente de configuración inicial para habilitar el entorno en pruebas.

01
Tipo de contribuyente, sucursal y moneda.

02
Régimen fiscal aplicable.

03
Datos fiscales, contacto y logo.

04
Certificado digital y validación.

05
Secuencias e-NCF autorizadas.

06
Tasas, ITBIS y retenciones.

07

Verificación y cuadratura básica.

Entregables

Entorno fiscal configurado y certificado validado.

Criterio de aceptación

Una factura de prueba puede firmarse sin errores de certificado.

Fase 2 · Datos maestros y usuarios

Objetivo: cargar la información operativa mínima para facturar según el plan.

☐ Clientes, RNC o cédula y contactos.

☐ Productos, servicios, precios e ITBIS.

☐ Listas de precios, si aplica.

☐ Usuarios, roles y segregación de funciones.

☐ Sucursales y almacenes, si aplica.

☐ Plantilla de factura y cuentas bancarias.

Entregables

Datos maestros revisados y roles sin conflictos.

Criterio de aceptación

El key user confirma que los datos representan la realidad del negocio.

Fase 3 · Pruebas en sandbox

Objetivo: validar los procesos críticos antes de producción.

Fiscal

E31, E32, E41, E43, E47, E33 y E34.

Operación

Anulación, contingencia, pagos y cuentas por cobrar.

Información

Reportes 606/607, exportación contable y respaldo JSON/ZIP.

Control

Bitácora de auditoría y acta de pruebas firmada.

Criterio de aceptación

Todos los casos aplicables son aprobados y el key user autoriza el paso a producción.

Fase 4 · Puesta en producción

☐ Wizard completado con datos reales.

☐ Certificado vigente y secuencias disponibles.

☐ Cambio controlado a producción.

☐ Primera emisión real aceptada por DGII.

☐ Verificación de TrackID, totales y secuencia.

☐ Entrega del comprobante al cliente final.

Entregables

Comprobante real aceptado, XML firmado, TrackID y respuesta de recepción.

Fase 5 · Capacitación y entrega

Facturación

Ventas

Factura, notas, anulación, contingencia y estados DGII.

Cotizaciones, CRM y conversión a factura.

Contabilidad

Asientos, reportes, exportaciones y cierre fiscal.

RRHH

Nómina, TSS, ISR y liquidaciones, según plan.

Administración

Usuarios, permisos, secuencias, respaldos y auditoría.

Criterio de aceptación

Cada key user ejecuta sin asistencia al menos un flujo completo en producción.

Fase 6 · Hipercuradado y cierre

☐ Revisión diaria durante la primera semana.

☐ Revisión interdiaria durante la segunda semana.

☐ Atención de incidentes según SLA.

☐ Verificación de respaldos.

☐ Encuesta y lecciones aprendidas.

☐ Acta de cierre y transición a soporte regular.

Criterio de aceptación

Operación sin incidentes críticos, cuadros correctos y acta de cierre firmada.

Escalamiento y bloqueos

Situación	Acción
Certificado inválido o vencido	Se bloquea el go-live hasta su renovación y repetición de la fase 1.
Secuencias agotadas o no autorizadas	El cliente gestiona la autorización ante DGII; el go-live queda condicionado.
Rechazo de DGII	Escalamiento, análisis de causa y re-emisión.
Indisponibilidad de DGII	Uso de contingencia y seguimiento de la ventana aplicable.
Información no entregada	El proyecto se pausa y se reagenda con el gerente de implementación.

Acta de cierre · Plantilla

Campo	Dato
Cliente	[]
Plan	[]
Fecha de contrato / go-live	[] / []
Primer comprobante aceptado	[eNCF + TrackID]
Fases completadas	0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 5 ☐ 6 ☐
Aprobaciones	Cliente: [nombre, cargo, firma] VyKCore: [nombre, cargo, firma]

